
Sprint1 (2 maggio)

Consegnare questa documentazione. Spostare la 
documentazione non più aggiornata nella sottocartella soc/S0. 
Se il  server Gitlab non fosse (ancora) disponibile, consegnare 
uno zip del repository (comprensivo della cartella .git)

Documentazione
Inserire tutta la documentazione che è stata modificata rispetto alla S1

IN PARTICOLARE

in doc
Quanto indicato nella voce “Nuove richieste di progetto”
Burndown chart (in modo da evidenziare le differenze con lo sprint 0)
Backlog aggiornato
In doc/log: Diario con attività individuali
in doc/presentation: nuovo video: sprint review
in code: il sorgente
in test: i test
in database ← Dump del/dei database (se previsto)
/test ← Codice di test di unità.

Nuove richieste di progetto
● Relazione di sprint grooming session 
○ Calcolare la velocity del team
○ Ristimare le US
○ Riorganizzare la priorità se necessario
○ Ogni US dovrebbe avere almeno una condizione di accettazione
● Relazione di sprint review
○ Breve video di sprint review:deve presentare il programma funzionante che mostra il 

testo di una US e come viene implementate
○ Eventuale valutazione del PO sulle US realizzate o rifiutate. Eventuale valutazione 

dello SM sul debito tecnico accumulato 
● Sprint retrospective
○ Da realizzare tramite carte essence 
○ Importante esplicitare il piano di azione.
● Testing & Evaluation



○ Il sistema di testing automatizzato deve essere impiantato (dipende dal linguaggio)
○ Almeno un 10-15% del codice autoprodotto deve avere un test di unità “verde”
○ Prima valutazione del codice tramite SonarQube (schermata, debito tecnico, 

coverage, ecc)


